Backlog do painel de políticas acadêmicas

2 a 20 de novembro de 2026 · 15 itens · ordem cronológica de execução

#	Tarefa	Status	MoSCoW	Área	Responsáveis	Período
1	**Simplificação do menu**	Em andamento	Must	Front-End	Marco	S1
2	**Modelar as tabelas no SQLite**	Não feito	Must	Back-End	Leonardo e Bruno	S1
3	**Migrar do JSON para o SQLite e importar os dados**	Não feito	Must	Back-End	Leonardo e Bruno	S1
4	**Escolher hospedagem com disco persistente**	Não feito	Must	Servidor	Leonardo e Bruno	S1
5	**Login, sessão e perfis (senha com hash)**	Não feito	Must	Back-End	Leonardo e Bruno	S2
6	**Tela de login e cadastro do aluno (Nome completo, Sua turma)**	Não feito	Must	Front-End	Davi e Guilherme	S1 a S2
7	**Turmas e matrículas (pendente, aprovada, recusada)**	Não feito	Must	Back-End	Leonardo e Bruno	S1 a S2
8	**Permissão por disciplina nas rotas (403) e histórico com autor**	Não feito	Must	Back-End	Leonardo e Bruno	S2
9	**Aba “Alunos na turma” (lista, aprovar e recusar)**	Não feito	Must	Front-End	Marco	S2 a S3
10	**Ocultar ações de matérias de outros e mostrar usuário logado**	Não feito	Should	Front-End	Davi e Guilherme	S2 a S3
11	**Testes de permissão**	Não feito	Must	Back-End	Leonardo e Bruno	S3
12	**Hospedagem do site (publicar e testar)**	Não feito	Must	Servidor	Leonardo e Bruno	S2 a S3
13	**Landing Page**	Não feito	Should	Front-End	Marco	S1 a S2
14	**StoryTelling**	Não feito	Could	Front-End	Sem responsável	Fora do prazo
15	**Assistente Virtual**	Não feito	Won't	Servidor + Back-End	Sem responsável	Fora do prazo

Os responsáveis são uma sugestão inicial. StoryTelling (Could) e Assistente Virtual (Won't) ficam fora do prazo de 3 semanas.